CAJA DE SEGURO SOCIAL · DIRECCIÓN NACIONAL DE LOGÍSTICA (DINALOG)

Expediente de incumplimiento de entrega · Informe ejecutivo

Para: Directora Ejecutiva Nacional de Administración (DENA)

Situación al 12 de noviembre de 2026 · libro de Seguimiento al 10 de noviembre de 2026

180
expedientes abiertos
(notas vencidas con saldo, 49 proveedores)

B/. 8.15 M
saldo no entregado
(saldo del libro × precio)

157
vencidos en su etapa
(pasaron el plazo propuesto)

16
en verificación previa
B/. 463,610 por conciliar

71 % del saldo incumplido está en 5 proveedores. 157 de los 180 expedientes (87 %) siguen en la etapa 2: todavía no tienen el informe de incumplimiento que abre el trámite de multa y fianza. De las 2,844 notas vencidas desde diciembre de 2025, el 77 % se entregó a tiempo según el libro de Seguimiento.

Dónde está detenido el proceso

1 · Nota vencida con saldo	2 · Informe de incumplimiento	3 · Notificación al proveedor y a la afianzadora	4 · Descargos o prórroga	5 · Evaluación e instrucción de resolver	6 · Resolución administrativa y multa	7 · Notificación y ejecución de la fianza
—	157	0	20	1	2	0
Sistema · DINALOG Plazo: automática	Jefe del Depto. de Seguimiento · DINALOG Plazo: 2 días háb.	Jefe del Depto. de Prórrogas y Multas · Compras Plazo: 3 días háb.	Jefe del Depto. de Prórrogas y Multas · Compras Plazo: 5 días háb.	Director de Abasto · DINALOG Plazo: 10 días háb.	Coordinador Legal · DENA Plazo: por definir	Jefe del Depto. de Prórrogas y Multas · Compras Plazo: 3 días háb.

El número grande es cuántos expedientes esperan esa etapa hoy; en rojo, las etapas con expedientes que pasaron su plazo. Plazos: propuesta de DINALOG para validación de la DENA.

Semáforo de plazos

Semáforo	Expedientes	Saldo
Vencido en su etapa	157	B/. 6.84 M
En verificación previa	16	B/. 463,610
Dentro del plazo	5	B/. 847,244
Sin plazo acordado	2	B/. 2,609

Antigüedad del atraso

Desde el vencimiento	Exp.	Saldo
Hasta 30 días	38	B/. 4.03 M
31 a 90 días	33	B/. 1.21 M
91 a 180 días	48	B/. 2.18 M
Más de 180 días	61	B/. 736,680

CAJA DE SEGURO SOCIAL · DIRECCIÓN NACIONAL DE LOGÍSTICA (DINALOG)

Dónde está el incumplimiento

Para: Directora Ejecutiva Nacional de Administración (DENA)

Situación al 12 de noviembre de 2026 · libro de Seguimiento al 10 de noviembre de 2026

Los 10 proveedores con más saldo no entregado

#	Proveedor	Exp.	Saldo	Del total
1	IMEXSATEC	4	B/. 2.40 M	29.4 %
2	DROGUERIA RAMON GONZALEZ REVILLA	14	B/. 1.78 M	21.9 %
3	MEDICINAS GENERALES	2	B/. 638,944	7.8 %
4	CORPORACION IMPA-DOEL	3	B/. 496,486	6.1 %
5	SEVEN PHARMA PANAMA	17	B/. 486,283	6.0 %
6	GEOMEDIC FHARMACEUTICA	3	B/. 319,600	3.9 %
7	ALTA TECNOLOGIA MEDICA	2	B/. 231,990	2.8 %
8	LANCO MEDICAL	3	B/. 123,024	1.5 %
9	INVERSIONES TAGORE PANAMÁ (INTAPASA)	3	B/. 121,601	1.5 %
10	DROGUERIA SARO	1	B/. 112,880	1.4 %

Los 10 suman 82 % del saldo; los otros 39 proveedores, el resto.

Renglones con más saldo

Código	Descripción	Exp.	Saldo
102096001	Derivados de Acido Hialurónico de alto peso molecular…	1	B/. 2.39 M
102091701	Etanercept, 50mg, S.C.	1	B/. 1.36 M
102073401	ERITROPOYETINA 2,000UI, solución, polvo liofilizado, S.C.…	2	B/. 638,944
102102601	OMALIZUMAB, 150MG, POLVO LIOFILIZADO O SOLUCIÓN INYECTABLE…	4	B/. 544,225
101075001	SUCRALFATO 1g, tableta o gel oral, V.O.	1	B/. 319,600
101093401	IRBESARTÁN 300mg, tableta, V.O.	2	B/. 239,994
209111500	MATRIZ EXTRACELULAR TRIDIMENSIONAL	2	B/. 231,990
101099901	ABIRATERONA 250mg, tableta, V.O.	4	B/. 220,906

Por tipo de inventario

Tipo	Saldo	%
Medicamento	B/. 7.61 M	93 %
Medico Quirurgico	B/. 401,114	5 %
Laboratorio Clinico	B/. 83,968	1 %
Radiologia	B/. 59,560	1 %

Antes de multar: verificación previa

16 expedientes tienen señales de que el atraso pudo no ser del proveedor (cita confirmada, recepción registrada o saldo ya recibido en el CEDIS). Suman **B/. 463,610**. Seguimiento los concilia antes de emitir su informe, para no multar sobre un dato equivocado.

CAJA DE SEGURO SOCIAL · DIRECCIÓN NACIONAL DE LOGÍSTICA (DINALOG)

Qué se está haciendo y qué se necesita

Para: Directora Ejecutiva Nacional de Administración (DENA)

Situación al 12 de noviembre de 2026 · libro de Seguimiento al 10 de noviembre de 2026

El circuito ya está listo

Ficha única por expediente	Cada nota vencida con saldo abre su expediente. Cada responsable registra su hito con su PIN y adjunta el documento firmado (Ley 419, arts. 228 a 233).
Avisos automáticos	Al registrar una etapa, el cargo que sigue recibe un correo con el plazo y la fecha límite. Cada mañana, cada jefe recibe lo que le toca; si un plazo vence, se escala al director de esa dirección.
Verificación previa	Antes del informe de incumplimiento, el sistema revisa citas, recepción y Kardex para separar lo imputable al proveedor de lo que hay que conciliar.
Dato depurado con Compras	Del extracto de SisCOMP+ solo entra lo que cruza con certeza: 64 entregas confirmadas y 85 por cerrar. Las 2,086 filas con dudas volvieron a Compras con un informe de aclaración.

Sobre la cifra de SisCOMP+. El extracto suma B/. 643,029.89 millones de saldo pendiente, pero 12 filas traen el precio leído sin decimales. Corregido con el precio del propio extracto, el saldo es **B/. 398.19 M**. Se recomienda no citar el total de SisCOMP+ sin esta corrección.

Decisiones que se necesitan de la DENA

1 Nombrar a los responsables de cada etapa
Titular y suplente por cargo, con su correo. Con eso se entregan los PIN y los avisos llegan a cada persona.

2 Fijar el plazo de la etapa 6 (resolución y multa)
Hoy no tiene plazo: el semáforo la muestra en gris.

3 Activar la entrega con los siguientes oferentes cuando proceda
Art. 214, num. 22 y 23 de la Ley 419: decisión de la DENA caso por caso.

4 Cerrar en SisCOMP+ las 85 entregas ya recibidas
Compras las tiene en el Excel de cierre: figuran como pendientes en SisCOMP+, pero el libro las da por entregadas.

5 Fijar la fecha de arranque
Desde ese día todo hito se registra en la plataforma; los que ya se hicieron en papel se cargan una sola vez con su documento.

Fuente: libro de Incumplimientos del Departamento de Seguimiento, extracto de SisCOMP+ de la Dirección Nacional de Compras (solo cruces ciertos) y registros de SIGUELO (citas, recepción y hitos con PIN). Saldo = saldo pendiente del libro × precio unitario del libro; 4 notas sin precio cuentan B/. 0. Días hábiles de lunes a viernes. Informe generado automáticamente por la Torre de Control · DINALOG.