CAJA DE SEGURO SOCIAL · DIRECCIÓN NACIONAL DE LOGÍSTICA (DINALOG)

Incumplimiento de entregas de proveedores · Resumen

Para: Director General · por conducto de la DENA Situación al 13 de noviembre de 2026 · libro de Seguimiento al 10 de noviembre de 2026

190
expedientes abiertos
(notas vencidas con saldo, 50 proveedores)

B/. 8.68 M
saldo no entregado
(saldo del libro × precio)

157
vencidos en su etapa
(pasaron el plazo propuesto)

16
en verificación previa
B/. 463,610 por conciliar

67 % del saldo incumplido está en 5 proveedores. 167 de los 190 expedientes (88 %) siguen en la etapa 2: todavía no tienen el informe de incumplimiento que abre el trámite de multa y fianza. De las 2,855 notas vencidas desde diciembre de 2025, el 77 % se entregó a tiempo según el libro de Seguimiento.

Dónde está detenido el proceso

1 · Nota vencida con saldo	2 · Informe de incumplimiento	3 · Notificación al proveedor y a la afianzadora	4 · Descargos o prórroga	5 · Evaluación e instrucción de resolver	6 · Resolución administrativa y multa	7 · Notificación y ejecución de la fianza
—	167	0	20	1	2	0
Sistema · DINALOG Plazo: automática	Jefe del Depto. de Seguimiento · DINALOG Plazo: 2 días háb.	Jefe del Depto. de Prórrogas y Multas · Compras Plazo: 3 días háb.	Jefe del Depto. de Prórrogas y Multas · Compras Plazo: 5 días háb.	Director de Abasto · DINALOG Plazo: 10 días háb.	Coordinador Legal · DENA Plazo: por definir	Jefe del Depto. de Prórrogas y Multas · Compras Plazo: 3 días háb.

El número grande es cuántos expedientes esperan esa etapa hoy; en rojo, las etapas con expedientes que pasaron su plazo. Plazos: propuesta de DINALOG para validación de la DENA.

Los 5 proveedores con más saldo

Proveedor	Saldo
IMEXSATEC	B/. 2.40 M
DROGUERIA RAMON GONZALEZ REVILLA	B/. 1.78 M
MEDICINAS GENERALES	B/. 638,944
CORPORACION IMPA-DOEL	B/. 496,486
SEVEN PHARMA PANAMA	B/. 486,283

Lo que se está haciendo

Expediente digital por nota vencida, con hitos firmados por PIN, avisos automáticos a cada responsable y escalamiento cuando un plazo vence. Los datos de Compras y Logística se depuraron juntos: solo entra lo cierto.

Decisiones en curso (DENA)

1. **Nombrar a los responsables de cada etapa**
   Titular y suplente por cargo, con su correo. Con eso se entregan los PIN y los avisos llegan a cada persona.
2. **Fijar el plazo de la etapa 6 (resolución y multa)**
   Hoy no tiene plazo: el semáforo la muestra en gris.
3. **Activar la entrega con los siguientes oferentes cuando proceda**
   Art. 214, num. 22 y 23 de la Ley 419: decisión de la DENA caso por caso.
4. **Fijar la fecha de arranque**
   Desde ese día todo hito se registra en la plataforma; los que ya se hicieron en papel se cargan una sola vez con su documento.

Fuente: libro de Incumplimientos del Departamento de Seguimiento, extracto de SisCOMP+ de la Dirección Nacional de Compras (solo cruces ciertos) y registros de SIGUELO (citas, recepción y hitos con PIN). Saldo = saldo pendiente del libro × precio unitario del libro; 4 notas sin precio cuentan B/. 0. Días hábiles de lunes a viernes. Informe generado automáticamente por la Torre de Control · DINALOG.